

ПРИНЯТО:
на педагогическом совете
протокол №1 от 25.08.2026г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКОУ «Бочкарёвская ООШ»
Т.С. Иванчихина/
Приказ № 8 от 28.08.2026г.

**План мероприятий (дорожная карта) по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в МКОУ «Бочкарёвская ООШ»
в 2026-2027 учебном году**

Цель: обеспечение организационно-технологических, методических и психолого-педагогических подготовки учащихся МКОУ «Бочкарёвская ООШ» Черепановского района к государственной итоговой аттестации в 2026-2027 учебном году

Задачи:

- подготовить организационно-технологические условия подготовки учащихся МКОУ «Бочкарёвская ООШ» к ГИА;
- разработать и реализовать комплекс эффективных мер и механизмов организации и проведения ГИА;
- разработать и внедрить в практику управления качеством образования методов мониторинга, диагностики и прогнозирования;
- изучить и ознакомить учащихся и родителей (законных представителей) с нормативно-распорядительной и инструктивно-методической базой ГИА;
- реализовать комплекс мер по повышению эффективности информационного обеспечения ГИА.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА-9			
1.	Проведение анализа по итогам ГИА-9 в 2026г. и постановка задач на 2026-2027 учебный год. Обсуждение итогов ГИА 2026г.	август 2026г.	методист
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			

2.	Проведение школьными методическими объединениями учителей-предметников специальных совещаний, посвященных обмену опытом подготовки выпускников к ГИА.	в течение года	Методист Руководители ШМО
3.	Подготовка плана мероприятий по повышению качества образования и результатов ГИА.	октябрь 2026	Директор Методист
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9			
4.	Подготовка приказов по организации и проведению ГИА :		Директор Методист
	-о проведении итогового собеседования в 2026-2027 учебном году;	январь 2027	
	— о руководителях, организаторах, ассистентах, технических специалистах и специалистах по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ ППЭ ГИА-9;	март-май 2027	

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9			
5.	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА—9 , включая вопросы обеспечения и повышения объективности проводимых оценочных процедур, в том числе: участие в семинаре по вопросам формирования РИС ГИА—9; — участие в семинаре по подготовке и проведению ГИА-9; — организация обучения специалистов, <u>организаторов</u> , консультирование общественных наблюдателей.	декабрь 2026 январь 2027 март-май 2027 май 2027 апрель 2027 в течение года	Директор Методист
5. Организационное сопровождение ГИА-9			
	Подготовка к проведению ГИА—9 по обязательным учебным предметам, в том числе:		Методист
	- прием заявлений на участие в ГИА;	январь-февраль	

6.		август 2027	
	- проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным	в соответствии с расписанием	

	Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки		
7.	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования:	по отдельному графику	Методист
	— сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА;	ноябрь 2026	Директор
	— сведения об общеобразовательных организациях, о выпускниках текущего года;	ноябрь 2026	Методист
	— сведения об участниках проведения итогового собеседования;	январь 2027	Методист
	— сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА;	январь, февраль 2027	Методист
	— отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов;	не позднее 2 дней со дня получения сведений	Методист
	— сведения о работниках ППЭ (руководители, члены ГЭК, организаторы, ассистенты);	февраль, май 2027	Методист
	— сведения об общественных наблюдателях;	не позднее 1 дня до экзамена	Методист
	- наличие допуска к прохождению ГИА;	в течении 2 дней со дня принятия решения	Методист
	— сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами;	в течение 1 дня со дня подачи апелляции	Методист
	- результаты рассмотрения апелляций	не позднее 2 календарных дней с момента	Методист

		принятия решения конфликтной комиссии	
--	--	--	--

8.	Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах.	февраль, март, апрель 2027	Методист
9.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, в том числе:	в период проведения ГИА	Методист
	- формирование списков участников ГИА с ОВЗ;	март, апрель 2027	Методист

10.	Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА в ОО.	октябрь 2026	Директор
11.	Назначение лиц, ответственных за ведение базы данных РИС ГИА-9.	ноябрь 2026	Директор
12.	Участие в совещаниях по вопросам подготовки к ГИА.	февраль, май 2027	Директор Методист
13.	Формирование списков обучающихся, проходящих ГИА в форме ГВЭ	март, май, август 2027	Методист
14.	Проведение ГИА по расписанию, утвержденному Министерством просвещения Российской Федерации на этапе досрочного, основного и дополнительного периода ГИА.	март—июль, сентябрь 2027	Методист
6. Обеспечение объективности проведения ОГЭ			

15.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА—9 в 2026-2027 учебном году.	в течение года	Методист
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА, включая формирование позитивного отношения к ОГЭ			
16.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), в том числе: — о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА—9, местах регистрации на сдачу ОГЭ (для выпускников прошлых лет); — о сроках проведения ГИА-9; — о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;	в течение года до 01.04.2027 до 20 04 2027	Методист

	— о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА.	до 20.04.2027	
17.	Участие в онлайн родительских собраниях для родителей (законных представителей) обучающихся 9 -х классов «ГИА — 9» в 2027 году: что должны знать выпускники и их р о д и т е л и »	ноябрь 2026	Классный руководитель
18.	Участие в вебинарах для выпускников 9 классов и их родителей (законных представителей) «Особенности проведения ОГЭ в 2027 году»	апрель-май 2027	Классный руководитель
19.	Организация сопровождения участников ГИА-9 по вопросам психологической готовности к экзаменам.	апрель, июнь, август 2027	Педагог- психолог
8. Контроль за организацией и проведением ГИА			
20.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в МКОУ «Бочкарёвская ООШ» по процедуре проведения ГИА-9 в 2027 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО.	январь-май 2027	Методист Дело - производство